



ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
PRIMARIA PĂULEȘTI
CONSILIUL LOCAL PĂULEȘTI



PROIECT DE HOTĂRÂRE

Nr. 96 /13.11.2025

privind aprobarea unor modificări de natură financiară necesare pentru realizarea investiției: „DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA PĂULEȘTI, ETAPA A II A”

Consiliul local al Comunei Păulești s-a întrunit în sedință,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.10.361/13.11.2025 a inițiatorului proiectului;
- Contractul de finanțare nr.C 0430A000011763200362/24.09.2018 încheiat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – AFIR;
- Proiectul tehnic de execuție nr 1/D/PT/2020 ;
- Contractul de lucrări (proiectare și execuție) nr.10.770 din data de 11.12.2019 pentru proiectul „DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA PAULEȘTI, ETAPA A II A” încheiat între Comuna PĂULEȘTI și PRODEXIMP SRL.
- Memoriul justificativ nr.4.861/30.05.2023, privind modificarea contractului de finanțare al proiectului,

În baza prevederilor:

- Ordonanța nr 15 din 30 aug 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare;
- art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul:

- art. 129 alin. (7), lit.n), art. 139 alin. (3), lit.a), precum și cele ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă modificările de natură financiară necesare pentru realizarea investiției: „DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA PĂULEȘTI, ETAPA A II A”, în conformitate cu prevederile Ordonanței nr.15 din 30 august 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, așa cum sunt identificate în memoriul justificativ nr.4.861 din 30.05.2023,

Art. 2 Se aprobă includerea cheltuielilor suplimentare aferente modificărilor bugetare ale investiției în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, cu recuperarea de la bugetul de stat a sumelor cuvenite conform prevederilor Ordonanței 15/2021.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează primarul comunei PĂULEȘTI, domnul BONTEA ZENOVIU STELIAN.

Page 1-2

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Păulești, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Păulești și prefectului județului Satu Mare, AFIR, și se aduce la cunostință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet a comunei.

Păulești, la data de 13.11.2025

Inițiator Primar,
Zenoviu Stelian BONTEA

Avizează pentru legalitate,
Secretar General U.A.T Comuna Păulești,
Manuela Eva BERNAT



ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
COMUNA PĂULEȘTI
CABINET PRIMAR



Nr.10.361/13.11.2025

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea unor modificări de natură financiară necesare pentru realizarea investiției: „DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA PĂULEȘTI, ETAPA A II A”

Având în vedere necesitatea aprobării modificărilor de natură financiară aferente proiectului „DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA PAULEȘTI, ETAPA A II A” com. Paulești, jud. Satu Mare, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. C0430A000011763200362 din data de 24.09.2018 încheiat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – AFIR, ținând cont de contractul de lucrări (proiectare și execuție) nr.10.770 din data de 11.12.2019 pentru proiectul încheiat între Comuna PĂULEȘTI și PRODEXIMP SRL, sunt necesare a fi aprobate modificările de natură financiară pentru realizarea investiției, în conformitate cu prevederile Ordonanței nr 15 din 30 aug 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare și includerea cheltuielilor suplimentare aferente modificărilor în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, cu recuperarea de la bugetul de stat a sumelor cuvenite conform prevederilor Ordonanței 15/2021.

În temeiul art. 129 alin. (1), alin (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1), precum și cele ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

INIȚIEZ:

proiectul de hotărâre privind aprobarea unor modificări de natură financiară necesare pentru realizarea investiției: „DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA PĂULEȘTI, ETAPA A II A”

Primar
Bontea Zenoviu Stelian





ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
COMUNA PĂULEȘTI



Nr. ~~10.366~~ 13.11.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea unor modificări de natură financiară necesare pentru realizarea investiției: „DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA PĂULEȘTI, ETAPA A II A”

Având în vedere necesitatea aprobării modificărilor de natură financiară aferente proiectului „DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA PAULEȘTI, ETAPA A II A” com. Paulești, jud. Satu Mare, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. C0430A000011763200362 din data de 24.09.2018 încheiat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – AFIR, ținând cont de contractul de lucrări (proiectare și execuție) nr. 10.770 din data de 11.12.2019 pentru proiectul încheiat între Comuna PĂULEȘTI și PRODEXIMP SRL, sunt necesare a fi aprobate modificările de natură financiară pentru realizarea investiției, în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 15 din 30 aug 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și includerea cheltuielilor suplimentare aferente modificărilor în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, cu recuperarea de la bugetul de stat a sumelor convenite conform prevederilor Ordonanței 15/2021.

În temeiul art. 129 alin. (1), alin (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1), precum și cele ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUN:

adoptarea hotărârii **privind aprobarea unor modificări de natură financiară necesare pentru realizarea investiției: „DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA PĂULEȘTI, ETAPA A II A”**

Consilier Achiziții Publice
Popan Mihaela Andrada



Nr 4861/30.05.2023

MEMORIU JUSTIFICATIV PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI

Referinta: Contractul de finantare C 0430A000011763200362/24.09.2018 al carui obiect este „DRUMURI AGRICOLE IN COMUNA PAULEȘTI ETAPA A II-A”

Va solicitam aprobarea:

- modificarilor de natura tehnica si bugetara ca urmare a emiterii Dispozitiei de santier nr 1/2020 si Dispozitiei de santier nr 2/2021.
- modificarilor financiare prin suplimentarea valorii investitiei (Rest de executat aprobat) in vederea finalizarii si asigurarii functionalitatii ei, cu respectarea scopului pentru care a fost finantata si aprobata, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr 15 din 30 august 2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare;

Declar ca modificarile propuse nu afecteaza conditiile criteriilor de eligibilitate si selectia in baza carora proiectul a fost selectat.

Contractul de finantare s-a semnat in data de 24.09.2018

Din punct de vedere al modificarilor la contractul de finantare pina la aceasta data s-a semnat:

- Act aditional 1/ 25.09.2018 privind acordarea avansului;
- Nota de aprobare conturi bancare;
- Act aditional 2/ 30.08.2019 privind modificari tehnice si financiare;
- Notificarea de acceptare a modificarilor tehnice si financiare la PT fata de SF.
- Act aditional 3/9.10.2019 privind plata TVA.
- Act aditional 4/8.09.2021 privind termen de executie si implementare.
- Act aditional 5/24.02.2022 privind termen de executie si implementare
- Act aditional 6/18.08.2022 privind termen de executie si implementare
- Act aditional 05.01.2023 privind termen de executie si implementare

Din punct de vedere al platilor situatia se prezinta astfel:

- S-a depus si incasat avansul in valoare de 1.700.000 lei;
- S-a depus transa I de plata in valoare de 65.000 lei reprezentand servicii de consultanta pentru intocmirea cererii de finantare in valoare de 65.000 lei.
- S-a depus transa II de plata in valoare de 1.339.701,23 lei reprezentand servicii si lucrari.
- S-a depus transa III de plata in valoare de 1.430.370 lei reprezentand lucrari.



MODIFICARI DE NATURA TEHNICA IN URMA DISPOZITIEI DE SANTIER NR 1/2020

Modificarile tehnice propuse in urma elaborarii dispozitiei de santier sunt urmatoarele:

- egalizarea blocajului din piatra bruta cu nisip si piatra sparta in grosime de 6 cm pe toata latimea drumurilor in vederea executarii unui blocaj corespunzator si imbunatatirii terenului de fundare.
- se modifica partial traseul pe Drumul Agricol Locul Mare intre km 1+400 si km 1+480, in vederea eliminarii curbei in ac de par si a imbunatatirii conditiilor de trafic, tinand cont de gabaritul utilajelor agricole care vor circula dupa darea in folosinta a acestor drumuri ;
- se prelungeste cu 58 m traseul Drumului agricol Locul lui Reismin de la km 1+017 la km 1+075, astfel incat lungimea totala a drumurilor agricole care fac parte din proiect nu se modifica.

Se prezinta modificarile tehnice propuse detaliat, astfel:

1. Lungimea, latimea si amplasamentul drumurilor agricole se modifica la faza DS1 pe drumul agricol Locul Mare si drumul agricol Locul lui Reismin. Lungimea totala a drumurilor agricole nu se modifica.

nr	DENUMIRE DRUM AGRICOL	LUNGIME (km)
1	Drum agricol Ghiocailor	0,370
2	Drum agricol Florarie	0,840
3	Drum agricol Locul Mare	1,807
4	Drum agricol Cioncas	1,285
5	Drum agricol Rachitsu Lung	0,715
6	Drum agricol Locul lui Reismin	1,075
7	Drum agricol La Raturi	1,160
8	Drum agricol La Nudastau	0,900
TOTAL km		8,152

2. Sistemul rutier al drumurilor agricole se modifica pe toata latimea drumurilor in vederea executarii unui blocaj corespunzator prin egalizarea blocajului din piatra bruta cu nisip si piatra sparta in grosime de 6 cm.

3. Scurgerea apelor

3.1. Santuri de pamant

Se diminueaza cu 58 m pe drumul agricol Locul Mare si se prelungesc cu 58 m pe drumul agricol Locul lui Reismin.



3.2. Podete transversale si longitudinale

Drum agricol Locul Mare:

- se renunța la podetul transversal amplasat la km 1+407, Ø600 mm L=7,50 m.
- se renunța la podetul transversal amplasat la km 1+445, Ø800 mm L=7,50 m și se reamplasează la noua poziție km 1+435, Ø800 mm L=7,50 m.

4. Drumuri laterale, platforme de incrucisare, elemente de siguranță circulației și amenajarea terenului nu se modifică.

MODIFICARI DE NATURA TEHNICA IN URMA DISPOZITIEI DE SANTIER NR 2/2021

Modificările tehnice propuse în urma elaborării dispoziției de santier sunt următoarele:

- DA Cioncas- santul de pamant km 0+000-km 0+460 se va reloca de pe partea dreapta pe partea stanga, tinand cont de configuratia terenului pe aceasta portiune;
- se suplimenteaza lungimea santurilor de pamant cu scopul de a se asigura o mai buna colectare si scurgere a apelor catre emisar, tinand cont de panta mica a terenului pe care sunt amplasate drumurile agricole
- se suplimenteaza numarul de podete tubulare cu scopul de a se asigura o mai buna colectare si scurgere a apelor din santuri, tinand cont de panta mica a terenului pe care sunt amplasate drumurile agricole si pentru evitarea baltirii si spalarii drumurilor pe portiuni izolate ;

Se prezintă modificările tehnice propuse detaliat, astfel:

1. Lungimea, latimea și amplasamentul și sistemul rutier al drumurilor agricole nu se modifică.

2. Scurgerea apelor

2.1. Santuri de pamant

Se suplimenteaza lungimea santurilor de pamant initial proiectate cu **2.209 m**, dupa cum urmeaza:

Nr	Denumire drum agricol	Lungime sant (m)	Pozitionare	Pozitia km
1	Drum agricol Florarie	404	stanga	0+000-0+404
2	Drum agricol Locul Mare	798	stanga	1+067-1+865
3	Drum agricol Locul lui Reismin	910	dreapta	0+000-0+910
		97	dreapta	0+920-1+017
TOTAL (m)		2.209		



2.2. Podete transversale si longitudinale

nr	Denumire drum agricol	Diametru tub (mm)	Lungime (m)	Pozitia km	Pozitionare
1	Drum agricol Ghiocelor	600	7,50	0+375	transversal
2	Drum agricol Florarie	600	7,50	0+335	Stanga longitudinal
3	Drum agricol Cioncas	600	7,50	0+005	Stanga longitudinal
		600	7,50	0+460	Dreapta longitudinal
4	Drum agricol Rachitsu Lung	600	7,50	0+550	transversal
5	Drum agricol Locul lui Reismin	600	7,50	0+270	transversal
		600	7,50	0+620	transversal
		600	7,50	1+010	transversal
6	Drum agricol La Raturi	600	7,50	1+182	transversal
		800	7,50	0+470	Dreapta longitudinal

4. Drumuri laterale, platforme de incrucisare , elemente de siguranta circulatiei si amenajarea terenului nu se modifica.

MODIFICARI BUGETARE IN URMA DISPOZITIILOR DE SANTIER NR 1/2020 si 2/2021

Ca urmare a modificarilor de natura tehnica se impun si rectificari bugetare fata de contractul de finantare, fara a se modifica valoarea totala eligibila a proiectului. Modificarile financiare se refera la realocarea intre liniile bugetare a unor valori in functie de oferta constructorului dupa intocmirea dispozitiei de santier.

Se prezinta mai jos tabelar situatia comparativa privind modificarile financiare:

	Denumirea capitolelor de cheltuieli	VALOARE ELIGIBILA APROBATA DUPA PT	VALOARE NEELIGIBILA APROBATA DUPA PT	NR cf DS1	NCS cf DS1	VALOARE ELIGIBILA DUPA DS 1	VALOARE NEELIGIBILA DUPA DS 1	NCS cf DS2	VALOARE ELIGIBILA DUPA DS 2	VALOARE NEELIGIBILA DUPA DS2
CAP 1 - Chelt obtinere și amenaj teren		0.00	27,708.30			0.00	27,708.30		0.00	27,708.30
1.1	Obținerea terenului									
1.2	Amenajarea terenului		27,708.30				27,708.30			27,708.30
1.3	Amenajări prot mediu și aducere la st in									
CAP 4 - Chelt investiția de bază - total, din		4,292,811.70	50,448.00	35,145.94	270,145.94	4,289,811.70	288,448.00	43,816.85	4,289,811.70	332,264.85



care:										
4.1	Construcții și instalații	4,292,811.70	50,448.00	35,145.94	270,145.94	4,289,811.70	288,448.00	43,816.85	4,289,811.70	332,264.85
Ob. 1	Drum agricol Ghiocelor	227,283.70	31,643.00	0.00	12,209.90	227,283.70	43,852.90	3,000.00	227,283.70	46,852.90
	terasamente	5,790.00				5,790.00			5,790.00	0.00
	pregatire suprafete	1,202.50				1,202.50			1,202.50	0.00
	blocaj		30,118.00				30,118.00			30,118.00
	strat fundatie si acostamente balast	22,100.00				22,100.00			22,100.00	0.00
	strat de baza	32,400.00				32,400.00			32,400.00	0.00
	NCS piatra sparta cf DS 1				12,209.90		12,209.90			12,209.90
	strat de legatura	80,850.00				80,850.00			80,850.00	0.00
	strat de uzura	73,260.00				73,260.00			73,260.00	0.00
	santuri de pamant	1,480.00				1,480.00			1,480.00	0.00
	drumuri laterale	4,201.20				4,201.20			4,201.20	0.00
	podete tubulare transversale	3,000.00				3,000.00			3,000.00	0.00
	NCS podete cf DS 2							3,000.00		3,000.00
	podete tubulare longitudinale	3,000.00				3,000.00			3,000.00	0.00
	indicatoare rutiere		600.00				600.00			600.00
	Marcaje rutiere		925.00				925.00			925.00
Ob. 2	Drum agricol Florarie	566,420.60	2,700.00	0.00	27,719.77	566,420.60	30,419.77	5,252.61	566,420.60	35,672.38
	terasamente	13,724.00				13,724.00			13,724.00	
	pregatire suprafete	2,310.00				2,310.00			2,310.00	
	blocaj	68,376.00				68,376.00			68,376.00	
	strat fundatie si acostamente balast	50,150.00				50,150.00			50,150.00	
	strat de baza	73,600.00				73,600.00			73,600.00	
	NCS piatra sparta cf DS 1				27,719.77		27,719.77			27,719.77
	strat de legatura	183,480.00				183,480.00			183,480.00	
	strat de uzura	166,320.00				166,320.00			166,320.00	
	santuri de pamant	3,360.00				3,360.00			3,360.00	
	NCS sant neprotejat cf DS 2							2,252.61		2,252.61
	drumuri laterale	2,100.60				2,100.60			2,100.60	
	podete tubulare transversale	3,000.00				3,000.00			3,000.00	
	NCS podet long cf DS 2							3,000.00		3,000.00
	indicatoare rutiere		600.00				600.00			600.00
	Marcaje rutiere		2,100.00				2,100.00			2,100.00
Ob. 3	Drum agricol Cioncas	808,635.80	3,812.50	0.00	38,609.67	808,635.80	42,422.17	6,000.00	808,635.80	48,422.17



COMUNA PAULEȘTI, JUDEȚUL SATU MARE

PROIECT FINANȚAT PRIN PNDR



	terasamente	12,610.00				12,610.00			12,610.00	
	pregatire suprafete	3,820.00				3,820.00			3,820.00	
	blocaj	94,054.00				94,054.00			94,054.00	
	strat fundatie si acostamente balast	62,750.00				62,750.00			62,750.00	
	strat de baza	102,200.00				102,200.00			102,200.00	
	NCS piatra sparta cf DS 1				38,609.67		38,609.67			38,609.67
	strat de legatura	254,100.00				254,100.00			254,100.00	
	strat de uzura	231,660.00				231,660.00			231,660.00	
	santuri de pamant	5,140.00				5,140.00			5,140.00	
	drumuri laterale	6,301.80				6,301.80			6,301.80	
	podete tubulare transversale	1,000.00				1,000.00			1,000.00	
	podete tubulare longitudinale	6,000.00				6,000.00			6,000.00	
	NCS podet long cf DS 2							6,000.00		6,000.00
	podete dalate	29,000.00				29,000.00			29,000.00	
	indicatoare rutiere		600.00				600.00			600.00
	Marcaje rutiere		3,212.50				3,212.50			3,212.50
Ob. 4	Drum agricol Locul Mare	1,083,067.75	5,562.50	35,145.94	51,821.56	1,047,921.81	57,384.06	4,449.46	1,047,921.81	61,833.52
	terasamente	15,152.80		7,541.25		7,611.55			7,611.55	
	pregatire suprafete	5,293.75		145.00		5,148.75			5,148.75	
	blocaj	129,056.00		3,433.60		125,622.40			125,622.40	
	strat fundatie si acostamente balast	97,600.00		2,871.00		94,729.00			94,729.00	
	strat de baza	141,300.00		575.29		140,724.71			140,724.71	
	NCS piatra sparta cf DS 1				51,821.56		51,821.56			51,821.56
	strat de legatura	350,460.00		8,995.80		341,464.20			341,464.20	
	strat de uzura	319,284.00		8,352.00		310,932.00			310,932.00	
	santuri de pamant	4,020.00		232.00		3,788.00			3,788.00	
	NCS sant neprotejat cf DS 2							4,449.46		4,449.46
	drumuri laterale	4,201.20				4,201.20			4,201.20	
	podete tubulare transversale	16,700.00		3,000.00		13,700.00			13,700.00	
	NCS podete cf DS 2									0.00
	indicatoare rutiere		900.00				900.00			900.00
	Marcaje rutiere		4,662.50				4,662.50			4,662.50
Ob. 5	Drum agricol Locul lui Reismin	669,630.50	3,142.50	0.00	66,555.65	701,776.44	37,552.21	14,614.78	701,776.44	52,166.99
	terasamente	15,870.00				15,870.00			15,870.00	
	NCS terasamente cf DS 1				7,541.25		7,541.25			7,541.25
	pregatire suprafete	3,892.50				3,892.50			3,892.50	
	NCS pregatire suprafete cf DS 1				145.00		145.00			145.00
	blocaj	80,882.00				80,882.00			80,882.00	
	NCS blocaj cf DS 1				3,433.60		3,433.60			3,433.60
	strat fundatie si acostamente balast	58,700.00				58,700.00			58,700.00	



	NCS strat fundatie si balast cf DS 1				2,871.00	2,871.00			2,871.00	
	strat de baza	87,100.00				87,100.00			87,100.00	
	NCS piatra sparta cf DS 1				34,985.00	575.29	34,409.71		575.29	34,409.71
	strat de legatura	216,810.00				216,810.00			216,810.00	
	NCS strat de legatura cf DS 1				8,995.80	8,995.80			8,995.80	
	strat de uzura	198,108.00				198,108.00			198,108.00	
	NCS strat uzura cf DS 1				8,352.00	8,352.00			8,352.00	
	santuri de pamant	4,068.00				4,068.00			4,068.00	
	NCS santuri de pamant cf DS 1				232.00	232.00			232.00	
	NCS sant neprotejat cf DS 2							5,614.79		5,614.79
	drumuri laterale									
	podete tubulare transversale	4,200.00				4,200.00			4,200.00	
	NCS podet transv cf DS 2							8,999.99		8,999.99
	podete tubulare longitudinale									
	indicatoare rutiere		600.00				600.00			600.00
	Marcaje rutiere		2,542.50				2,542.50			2,542.50
Ob. 6	Drum agricol La Raturi	263,457.00	600.00	0.00	27,839.77	263,457.00	28,439.77	7,500.00	263,457.00	35,939.77
	terasamente	7,390.00				7,390.00			7,390.00	
	pregatire suprafete	2,975.00				2,975.00			2,975.00	
	blocaj	68,672.00				68,672.00			68,672.00	
	strat fundatie si acostamente balast	67,200.00				67,200.00			67,200.00	
	strat de baza	113,300.00				113,300.00			113,300.00	
	NCS piatra sparta cf DS 1				27,839.77		27,839.77			27,839.77
	podete tubulare transversale	3,000.00				3,000.00			3,000.00	
	NCS podet transv cf DS 2							3,000.00		3,000.00
	NCS podet long cf DS 3							4,500.00		4,500.00
	indicatoare rutiere		600.00				600.00			600.00
	Marcaje rutiere									
Ob. 7	Drum agricol La Nudastau	207,580.00	600.00	0.00	21,599.82	207,580.00	22,199.82	0.00	207,580.00	22,199.82
	terasamente	9,900.00				9,900.00			9,900.00	
	pregatire suprafete	2,250.00				2,250.00			2,250.00	
	blocaj	53,280.00				53,280.00			53,280.00	
	strat fundatie si acostamente balast	52,650.00				52,650.00			52,650.00	
	strat de baza	85,500.00				85,500.00			85,500.00	
	NCS piatra sparta cf DS 1				21,599.82		21,599.82			21,599.82
	podete tubulare transversale	4,000.00				4,000.00			4,000.00	
	podete tubulare longitudinale									
	indicatoare rutiere		600.00				600.00			600.00
	Marcaje rutiere									
Ob.	Drum agricol Rachitisul	466,736.35	2,387.50	0.00	23,789.80	466,736.35	26,177.30	3,000.00	466,736.35	29,177.30



8									
	terasamente	2,904.00			2,904.00			2,904.00	
	pregatire suprafete	2,323.75			2,323.75			2,323.75	
	blocaj	58,238.00			58,238.00			58,238.00	
	strat fundatie si acostamente balast	38,350.00			38,350.00			38,350.00	
	strat de baza	62,700.00			62,700.00			62,700.00	
	NCS piatra sparta cf DS 1			23,789.80		23,789.80			23,789.80
	strat de legatura	156,420.00			156,420.00			156,420.00	
	strat de uzura	142,740.00			142,740.00			142,740.00	
	santuri de pamant	2,060.60			2,060.60			2,060.60	
	podete tubulare transversale	1,000.00			1,000.00			1,000.00	
	NCS podete cf DS 2						3,000.00		3,000.00
	podete tubulare longitudinale								
	indicatoare rutiere		600.00			600.00			600.00
	Marcaje rutiere		1,787.50			1,787.50			1,787.50
	TOTAL LUCRARI	4,292,811.70	78,156.30	35,145.94	270,145.94	4,289,811.70	316,156.30	43,816.85	4,289,811.70
	TOTAL LUCRARI E+NE	4,370,968.00				4,605,968.00			4,649,784.85
	PROIECTARE	74,000.00				74,000.00			74,000.00
	TOTAL Proiectare si executie	4,444,968.00				4,679,968.00			4,723,784.85

MODIFICARI BUGETARE IN URMA ORDONANTEI GUVERNULUI NR 15 DIN 30 AUGUST 2021

- constructorul a depus solicitarea de aprobare nr 1461 din 07.09.2021 si documentele necesare, inregistrata la beneficiar cu nr 7724 din 14.09.2021, avand restul de executat la 03.09.2021 de **907.745,40 lei**.
- a fost intocmit Actul aditional nr 8334/4.10.2021 la contractul de lucrari conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr 15 din 30 august 2021 prin care se introduce formula de ajustare $A_n = av + m \cdot M_n / M_0$, adica $A_n = 0 + (1-0) \cdot M_n / 109,8$, unde "A_n" reprezinta coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele din cadrul situatiilor de lucrari prezentate la plată, exclusiv cheltuieli indirecte, profit si bunuri „av” reprezintă valoarea proportionala a platii in avans acordata executantului (av=0), m reprezinta ponderea indicelui de cost in constructii pentru costul materialelor (m=1-av=1), iar "M_n" reprezintă indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii „n” de referinta aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii „n”, publicat de INS in Buletinul Statistic de Preturi in tabelul 15 cu conditia ca acesta sa fie disponibil iar, in caz contrar, ultimul indice disponibil

Valoarea restului de executat de **907.745,40 lei** este defalcata astfel:

rest de executat eligibil	rest de executat neeligibil	oferta + dispozitii	data
825,554.66	20,330.00	oferta initiala	sept.2019
18,043.86		dispozitia nr 1	iulie.2020
	43,816.85	dispozitia nr 2	iunie 2021
843,598.52	64,146.85		



Situatia platilor pana la 03.09.2021 este urmatoarea:

Denumirea capitolelor de cheltuieli	SP 1E 20.10.2020	SP 1NE 20.10.2020	SP 1E NCS 28.10.2020	SP 1NE NCS 28.10.2020	SP 2E 22.02.2021	SP 3E 04.06.2021	SP 4E 06.07.2021	total SP1- SP4 din care	total SP1- SP4 E	total SP1- SP4NE
CAP 1 - Chelt obtinere și amenaj teren	0.00	27,708.30		0.00	0.00	0.00	0.00	27,708.30	0.00	27,708.30
CAP 4 - Chelt investiția de bază	1,610,386.75	30,118.00	13,526.80	238,000.00	169,934.23	1,430,370.00	221,995.40	3,714,331.18	3,446,213.18	268,118.00
Construcții și instalații	1,610,386.75	30,118.00	13,526.80	238,000.00	169,934.23	1,430,370.00	221,995.40	3,714,331.18	3,446,213.18	268,118.00
Drum agricol Ghiocelor	58,042.09	30,118.00	0.00	12,209.90	6,480.00	154,110.00	4,201.20	265,161.19	222,833.29	42,327.90
terasamente	5,790.00							5,790.00	5,790.00	0.00
pregatire suprafete	1,202.50							1,202.50	1,202.50	0.00
blocaj		30,118.00						30,118.00	0.00	30,118.00
strat fundatie si acostamente balast	17,649.59							17,649.59	17,649.59	0.00
strat de baza	25,920.00				6,480.00			32,400.00	32,400.00	0.00
NCS piatra sparta cf DS 1				12,209.90				12,209.90	0.00	12,209.90
strat de legatura						80,850.00		80,850.00	80,850.00	0.00
strat de uzura						73,260.00		73,260.00	73,260.00	0.00
santuri de pamant	1,480.00							1,480.00	1,480.00	0.00
drumuri laterale							4,201.20	4,201.20	4,201.20	0.00
podete tubulare transversale	3,000.00							3,000.00	3,000.00	0.00
NCS podete cf DS 2								0.00	0.00	0.00
podete tubulare longitudinale	3,000.00							3,000.00	3,000.00	0.00
indicatoare rutiere								0.00	0.00	0.00
Marcaje rutiere								0.00	0.00	0.00
Drum agricol Florarie	189,699.06	0.00	0.00	27,719.77	14,720.00	183,480.00	168,420.60	584,039.43	556,319.66	27,719.77
terasamente	13,724.00							13,724.00	13,724.00	0.00
pregatire suprafete	2,310.00							2,310.00	2,310.00	0.00
blocaj	68,376.00							68,376.00	68,376.00	0.00
strat fundatie si acostamente balast	40,049.06							40,049.06	40,049.06	0.00
strat de baza	58,880.00				14,720.00			73,600.00	73,600.00	0.00
NCS piatra sparta cf DS 1				27,719.77				27,719.77	0.00	27,719.77
strat de legatura						183,480.00		183,480.00	183,480.00	0.00
strat de uzura							166,320.00	166,320.00	166,320.00	0.00
santuri de pamant	3,360.00							3,360.00	3,360.00	0.00
NCS sant neprotejat cf DS 2								0.00	0.00	0.00
drumuri laterale							2,100.60	2,100.60	2,100.60	0.00
podete tubulare transversale	3,000.00							3,000.00	3,000.00	0.00
podete tubulare longitudinale								0.00	0.00	0.00



NCS podet long cf DS 2									0.00	0.00	0.00
indicatoare rutiere									0.00	0.00	0.00
Marcaje rutiere									0.00	0.00	0.00
Drum agricol Cioncas	275,592.72	0.00	0.00	38,609.67	20,440.00	485,760.00	11,441.80	831,844.19	793,234.52	38,609.67	
terasamente	12,610.00							12,610.00	12,610.00	0.00	
pregatire suprafete	3,820.00							3,820.00	3,820.00	0.00	
blocaj	94,054.00							94,054.00	94,054.00	0.00	
strat fundatie si acostamente balast	47,348.72							47,348.72	47,348.72	0.00	
strat de baza	81,760.00				20,440.00			102,200.00	102,200.00	0.00	
NCS piatra sparta cf DS 1				38,609.67				38,609.67	0.00	38,609.67	
strat de legatura						254,100.00		254,100.00	254,100.00	0.00	
strat de uzura						231,660.00		231,660.00	231,660.00	0.00	
santuri de pamant							5,140.00	5,140.00	5,140.00	0.00	
drumuri laterale							6,301.80	6,301.80	6,301.80	0.00	
podete tubulare transversale	1,000.00							1,000.00	1,000.00	0.00	
podete tubulare longitudinale	6,000.00							6,000.00	6,000.00	0.00	
NCS podet long cf DS 2								0.00	0.00	0.00	
podete dalate	29,000.00							29,000.00	29,000.00	0.00	
indicatoare rutiere								0.00	0.00	0.00	
Marcaje rutiere								0.00	0.00	0.00	
Drum agricol Locul Mare	337,685.52	0.00	0.00	51,821.56	28,144.94	307,860.00	35,871.20	761,383.22	709,561.66	51,821.56	
terasamente	7,611.55							7,611.55	7,611.55	0.00	
pregatire suprafete	5,148.75							5,148.75	5,148.75	0.00	
blocaj	125,622.40							125,622.40	125,622.40	0.00	
strat fundatie si acostamente balast	73,023.05							73,023.05	73,023.05	0.00	
strat de baza	112,579.77				28,144.94			140,724.71	140,724.71	0.00	
NCS piatra sparta cf DS 1				51,821.56				51,821.56	0.00	51,821.56	
strat de legatura						161,700.00	23,562.00	185,262.00	185,262.00	0.00	
strat de uzura						146,160.00	4,320.00	150,480.00	150,480.00	0.00	
santuri de pamant							3,788.00	3,788.00	3,788.00	0.00	
NCS sant neprotejat cf DS 2								0.00	0.00	0.00	
drumuri laterale							4,201.20	4,201.20	4,201.20	0.00	
podete tubulare transversale	13,700.00							13,700.00	13,700.00	0.00	
podete tubulare longitudinale								0.00	0.00	0.00	
NCS podete cf DS 2								0.00	0.00	0.00	
indicatoare rutiere								0.00	0.00	0.00	
Marcaje rutiere								0.00	0.00	0.00	
Drum agricol Locul lui Reismin	224,917.38	0.00	13,526.80	34,409.71	18,169.29	0.00	0.00	291,023.18	256,613.47	34,409.71	
terasamente	15,870.00							15,870.00	15,870.00	0.00	
NCS terasamente cf DS 1			7,541.25					7,541.25	7,541.25	0.00	



COMUNA PAULEȘTI, JUDEȚUL SATU MARE
PROIECT FINANȚAT PRIN PNDR



pregatire suprafete	3,892.50							3,892.50	3,892.50	0.00
NCS pregatire suprafete cf DS 1			145.00					145.00	145.00	0.00
blocaj	80,882.00							80,882.00	80,882.00	0.00
NCS blocaj cf DS 1			3,433.60					3,433.60	3,433.60	0.00
strat fundatie si acostamente balast	46,498.88							46,498.88	46,498.88	0.00
NCS strat fundatie si balast cf DS 1			2,174.95					2,174.95	2,174.95	0.00
strat de baza	69,506.00				17,594.00			87,100.00	87,100.00	0.00
NCS piatra sparta cf DS 1				34,409.71	575.29			34,985.00	575.29	34,409.71
strat de legatura								0.00	0.00	0.00
NCS strat de legatura cf DS 1								0.00	0.00	0.00
strat de uzura								0.00	0.00	0.00
NCS strat uzura cf DS 1								0.00	0.00	0.00
santuri de pamant	4,068.00							4,068.00	4,068.00	0.00
NCS santuri de pamant cf DS 1			232.00					232.00	232.00	0.00
NCS sant neprotejat cf DS 2								0.00	0.00	0.00
drumuri laterale								0.00	0.00	0.00
podete tubulare transversale	4,200.00							4,200.00	4,200.00	0.00
NCS podet transv cf DS 2								0.00	0.00	0.00
podete tubulare longitudinale								0.00	0.00	0.00
indicatoare rutiere								0.00	0.00	0.00
Marcaje rutiere								0.00	0.00	0.00
Drum agricol La Raturi	211,555.88	0.00	0.00	27,839.77	39,380.00	0.00	0.00	278,775.65	250,935.88	27,839.77
terasamente	7,390.00							7,390.00	7,390.00	0.00
pregatire suprafete	2,975.00							2,975.00	2,975.00	0.00
blocaj	68,672.00							68,672.00	68,672.00	0.00
strat fundatie si acostamente balast	55,598.88							55,598.88	55,598.88	0.00
strat de baza	73,920.00				39,380.00			113,300.00	113,300.00	0.00
NCS piatra sparta cf DS 1				27,839.77				27,839.77	0.00	27,839.77
strat de legatura								0.00	0.00	0.00
strat de uzura								0.00	0.00	0.00
santuri de pamant								0.00	0.00	0.00
drumuri laterale								0.00	0.00	0.00
podete tubulare transversale	3,000.00							3,000.00	3,000.00	0.00
podete tubulare longitudinale								0.00	0.00	0.00
NCS podet transv cf DS 2								0.00	0.00	0.00
NCS podet long cf DS 3								0.00	0.00	0.00
indicatoare rutiere								0.00	0.00	0.00
Marcaje rutiere								0.00	0.00	0.00
Drum agricol La Nudastau	168,519.13	0.00	0.00	21,599.82	30,060.00	0.00	0.00	220,178.95	198,579.13	21,599.82



COMUNA PAULEȘTI, JUDEȚUL SATU MARE

PROIECT FINANȚAT PRIN PNDR



terasamente	9,900.00							9,900.00	9,900.00	0.00
pregatire suprafete	2,250.00							2,250.00	2,250.00	0.00
blocaj	53,280.00							53,280.00	53,280.00	0.00
strat fundatie si acostamente balast	43,649.13							43,649.13	43,649.13	0.00
strat de baza	55,440.00				30,060.00			85,500.00	85,500.00	0.00
NCS piatra sparta cf DS 1				21,599.82				21,599.82	0.00	21,599.82
strat de legatura								0.00	0.00	0.00
strat de uzura								0.00	0.00	0.00
santuri de pamant								0.00	0.00	0.00
drumuri laterale								0.00	0.00	0.00
podete tubulare transversale	4,000.00							4,000.00	4,000.00	0.00
podete tubulare longitudinale								0.00	0.00	0.00
indicatoare rutiere								0.00	0.00	0.00
Marcaje rutiere								0.00	0.00	0.00
Drum agricol Rachitisul	144,374.97	0.00	0.00	23,789.80	12,540.00	299,160.00	2,060.60	481,925.37	458,135.57	23,789.80
terasamente	2,904.00							2,904.00	2,904.00	0.00
pregatire suprafete	2,323.75							2,323.75	2,323.75	0.00
blocaj	58,238.00							58,238.00	58,238.00	0.00
strat fundatie si acostamente balast	29,749.22							29,749.22	29,749.22	0.00
strat de baza	50,160.00				12,540.00			62,700.00	62,700.00	0.00
NCS piatra sparta cf DS 1				23,789.80				23,789.80	0.00	23,789.80
strat de legatura						156,420.00		156,420.00	156,420.00	0.00
strat de uzura						142,740.00		142,740.00	142,740.00	0.00
santuri de pamant							2,060.60	2,060.60	2,060.60	0.00
drumuri laterale								0.00	0.00	0.00
podete tubulare transversale	1,000.00							1,000.00	1,000.00	0.00
NCS podete cf DS 2								0.00	0.00	0.00
podete tubulare longitudinale								0.00	0.00	0.00
indicatoare rutiere								0.00	0.00	0.00
Marcaje rutiere								0.00	0.00	0.00
TOTAL LUCRARI	1,610,386.75	57,826.30	13,526.80	238,000.00	169,934.23	1,430,370.00	221,995.40	3,742,039.48	3,446,213.18	295,826.30



COMUNA PAULEȘTI, JUDEȚUL SATU MARE

PROIECT FINANȚAT PRIN PNDR



NCS podet long cf DS 2		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
indicatoare rutiere		600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
Marcaje rutiere		2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
Drum agricol Cioncas	808,635.80	48,422.17	831,844.19	793,234.52	38,609.67	25,213.78	15,401.28	9,812.50
terasamente	12,610.00		12,610.00	12,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
pregatire suprafete	3,820.00		3,820.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
blocaj	94,054.00		94,054.00	94,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00
strat fundatie si acostamente balast	62,750.00		47,348.72	47,348.72	0.00	15,401.28	15,401.28	0.00
strat de baza	102,200.00		102,200.00	102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NCS piatra sparta cf DS 1		38,609.67	38,609.67	0.00	38,609.67	0.00	0.00	0.00
strat de legatura	254,100.00		254,100.00	254,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
strat de uzura	231,660.00		231,660.00	231,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
santuri de pamant	5,140.00		5,140.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
drumuri laterale	6,301.80		6,301.80	6,301.80	0.00	0.00	0.00	0.00
podete tubulare transversale	1,000.00		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
podete tubulare longitudinale	6,000.00		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NCS podet long cf DS 2		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
podete dalate	29,000.00		29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
indicatoare rutiere		600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
Marcaje rutiere		3,212.50	0.00	0.00	0.00	3,212.50	0.00	3,212.50
Drum agricol Locul Mare	1,047,921.81	61,833.52	761,383.22	709,561.66	51,821.56	348,372.11	338,360.15	10,011.96
terasamente	7,611.55		7,611.55	7,611.55	0.00	0.00	0.00	0.00
pregatire suprafete	5,148.75		5,148.75	5,148.75	0.00	0.00	0.00	0.00
blocaj	125,622.40		125,622.40	125,622.40	0.00	0.00	0.00	0.00
strat fundatie si acostamente balast	94,729.00		73,023.05	73,023.05	0.00	21,705.95	21,705.95	0.00
strat de baza	140,724.71		140,724.71	140,724.71	0.00	0.00	0.00	0.00
NCS piatra sparta cf DS 1		51,821.56	51,821.56	0.00	51,821.56	0.00	0.00	0.00
strat de legatura	341,464.20		185,262.00	185,262.00	0.00	156,202.20	156,202.20	0.00
strat de uzura	310,932.00		150,480.00	150,480.00	0.00	160,452.00	160,452.00	0.00
santuri de pamant	3,788.00		3,788.00	3,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NCS sant neprotejat cf DS 2		4,449.46	0.00	0.00	0.00	4,449.46	0.00	4,449.46
drumuri laterale	4,201.20		4,201.20	4,201.20	0.00	0.00	0.00	0.00
podete tubulare transversale	13,700.00		13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
podete tubulare longitudinale			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NCS podete cf DS 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
indicatoare rutiere		900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
Marcaje rutiere		4,662.50	0.00	0.00	0.00	4,662.50	0.00	4,662.50
Drum agricol Locul lui Reismin	701,776.44	52,166.99	291,023.18	256,613.47	34,409.71	462,920.25	445,162.97	17,757.28
terasamente	15,870.00		15,870.00	15,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NCS terasamente cf DS 1	7,541.25	7,541.25	7,541.25	7,541.25	0.00	0.00	0.00	0.00



COMUNA PAULEȘTI, JUDEȚUL SATU MARE

PROIECT FINANȚAT PRIN PNDR



pregatire suprafete	3,892.50		3,892.50	3,892.50	0.00	0.00	0.00	0.00
NCS pregatire suprafete cf DS 1	145.00		145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
blocaj	80,882.00		80,882.00	80,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NCS blocaj cf DS 1	3,433.60		3,433.60	3,433.60	0.00	0.00	0.00	0.00
strat fundatie si acostamente balast	58,700.00		46,498.88	46,498.88	0.00	12,201.12	12,201.12	0.00
NCS strat fundatie si balast cf DS 1	2,871.00		2,174.95	2,174.95	0.00	696.05	696.05	0.00
strat de baza	87,100.00		87,100.00	87,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NCS piatra sparta cf DS 1	575.29	34,409.71	34,985.00	575.29	34,409.71	0.00	0.00	0.00
strat de legatura	216,810.00		0.00	0.00	0.00	216,810.00	216,810.00	0.00
NCS strat de legatura cf DS 1	8,995.80		0.00	0.00	0.00	8,995.80	8,995.80	0.00
strat de uzura	198,108.00		0.00	0.00	0.00	198,108.00	198,108.00	0.00
NCS strat uzura cf DS 1	8,352.00		0.00	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
santuri de pamant	4,068.00		4,068.00	4,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NCS santuri de pamant cf DS 1	232.00		232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NCS sant neprotejat cf DS 2		5,614.79	0.00	0.00	0.00	5,614.79	0.00	5,614.79
drumuri laterale			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
podete tubulare transversale	4,200.00		4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NCS podet transv cf DS 2		8,999.99	0.00	0.00	0.00	8,999.99	0.00	8,999.99
podete tubulare longitudinale			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
indicatoare rutiere		600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
Marcaje rutiere		2,542.50	0.00	0.00	0.00	2,542.50	0.00	2,542.50
Drum agricol La Raturi	263,457.00	35,939.77	278,775.65	250,935.88	27,839.77	20,621.12	12,521.12	8,100.00
terasamente	7,390.00		7,390.00	7,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
pregatire suprafete	2,975.00		2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
blocaj	68,672.00		68,672.00	68,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
strat fundatie si acostamente balast	67,200.00		55,598.88	55,598.88	0.00	11,601.12	11,601.12	0.00
strat de baza	113,300.00		113,300.00	113,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NCS piatra sparta cf DS 1		27,839.77	27,839.77	0.00	27,839.77	0.00	0.00	0.00
strat de legatura	920.00		0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00
strat de uzura			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
santuri de pamant			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
drumuri laterale			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
podete tubulare transversale	3,000.00		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
podete tubulare longitudinale			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NCS podet transv cf DS 2		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
NCS podet long cf DS 3		4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
indicatoare rutiere		600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
Marcaje rutiere			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Drum agricol La Nudastau	207,580.00	22,199.82	220,178.95	198,579.13	21,599.82	9,600.87	9,000.87	600.00



COMUNA PAULEȘTI, JUDEȚUL SATU MARE

PROIECT FINANȚAT PRIN PNDR



terasamente	9,900.00		9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
pregatire suprafete	2,250.00		2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
blocaj	53,280.00		53,280.00	53,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
strat fundatie si acostamente balast	52,650.00		43,649.13	43,649.13	0.00	9,000.87	9,000.87	0.00
strat de baza	85,500.00		85,500.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NCS piatra sparta cf DS 1		21,599.82	21,599.82	0.00	21,599.82	0.00	0.00	0.00
strat de legatura			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
strat de uzura			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
santuri de pamant			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
drumuri laterale			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
podete tubulare transversale	4,000.00		4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
podete tubulare longitudinale			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
indicatoare rutiere		600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
Marcaje rutiere			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Drum agricol Rachitisul	466,736.35	29,177.30	481,925.37	458,135.57	23,789.80	13,988.28	8,600.78	5,387.50
terasamente	2,904.00		2,904.00	2,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
pregatire suprafete	2,323.75		2,323.75	2,323.75	0.00	0.00	0.00	0.00
blocaj	58,238.00		58,238.00	58,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
strat fundatie si acostamente balast	38,350.00		29,749.22	29,749.22	0.00	8,600.78	8,600.78	0.00
strat de baza	62,700.00		62,700.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NCS piatra sparta cf DS 1		23,789.80	23,789.80	0.00	23,789.80	0.00	0.00	0.00
strat de legatura	156,420.00		156,420.00	156,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
strat de uzura	142,740.00		142,740.00	142,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
santuri de pamant	2,060.60		2,060.60	2,060.60	0.00	0.00	0.00	0.00
drumuri laterale			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
podete tubulare transversale	1,000.00		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NCS podete cf DS 2		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
podete tubulare longitudinale			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
indicatoare rutiere		600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
Marcaje rutiere		1,787.50	0.00	0.00	0.00	1,787.50	0.00	1,787.50
TOTAL LUCRARI	4,289,811.70	359,973.15	3,742,039.48	3,446,213.18	295,826.30	907,745.37	843,598.52	64,146.85



Valoarea ajustata a pretului materialelor aferenta restului de executat la 03.09.2021 este urmatoarea:

$$A_n = 0 + (1-0) \cdot M_n / 109,8,$$

	SP5 E baza		
valoare situatie de plata	825,554.66		
valoare materiale	543,249.67		
av	0		
Mm	143.8	iul.21	BS 7/14.09.2021
Mo	109.8	ian.21	
An	1.3097		
valoare materiale ajustate	711,469.06		
ajustare materiale	168,219.39		
	SP5 NE baza		
valoare situatie de plata	20,330.00		
valoare materiale	15335.82		
av	0		
Mm	143.8	iul.21	BS 7/14.09.2021
Mo	109.8	ian.21	
An	1.3097		
valoare materiale ajustate	20,084.62		
ajustare materiale	4,748.80		

	SP5 E DS 1		
valoare situatie de plata	18,043.86		
valoare materiale	12217.98		
av	0		
Mm	143.8	iul.21	BS 7/14.09.2021
Mo	109.8	ian.21	
An	1.3097		
valoare materiale ajustate	16,001.33		
ajustare materiale	3,783.35		
	SP5 NE DS 2		
valoare situatie de plata	43,816.85		
valoare materiale	13316.92		
av	0		
Mm	143.8	iun.21	BS 4/15.06.2021
Mo	109.8	ian.21	
An	1.3097		
valoare materiale ajustate	17,440.56		
ajustare materiale	4,123.64		



Denumirea capitolelor de cheltuieli	SP 5 din care	SP 5E	SP 5NE	valoare totala materiale din care	valoare materiale E	materiale NE	actualizare OG 15 din care	actualizare OG 15 E	actualizare OG 15 NE
CAP 1 - Chelt obtinere și amenaj teren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAP 4 - Chelt investiția de bază	907,745.37	843,598.52	64,146.85	584,120.38	555,467.65	28,652.73	180,875.16	172,002.73	8,872.43
Construcții și instalații	907,745.37	843,598.52	64,146.85	584,120.38	555,467.65	28,652.73	180,875.16	172,002.73	8,872.43
Drum agricol Ghiocelilor	8,975.41	4,450.41	4,525.00	4,207.25	1,949.46	2,257.79	1,302.79	603.66	699.13
terasamente	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
pregatire suprafete	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
blocaj	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
strat fundatie si acostamente balast	4,450.41	4,450.41	0.00	1949.46	1949.46		603.66	603.66	
strat de baza	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
NCS piatra sparta cf DS 1	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
strat de legatura	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
strat de uzura	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
santuri de pamant	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
drumuri laterale	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
podete tubulare transversale	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
NCS podete cf DS 2	3,000.00	0.00	3,000.00	1104.29		1104.29	341.95	0.00	341.95
podete tubulare longitudinale	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
indicatoare rutiere	600.00	0.00	600.00	459.07		459.07	142.15		142.15
Marcaje rutiere	925.00	0.00	925.00	694.43		694.43	215.03		215.03
Drum agricol Florarie	18,053.55	10,100.94	7,952.61	7,910.70	4,424.61	3,486.09	2,449.58	1,370.10	1,079.48
terasamente	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
pregatire suprafete	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
blocaj	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
strat fundatie si acostamente balast	10,100.94	10,100.94	0.00	4424.61	4424.61		1,370.10	1,370.10	
strat de baza	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
NCS piatra sparta cf DS 1	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
strat de legatura	0.00	0.00	0.00	0			0.00		



COMUNA PAULEȘTI, JUDEȚUL SATU MARE

PROIECT FINANȚAT PRIN PNDR



strat de uzura	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
santuri de pamant	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
NCS sant neprotejat cf DS 2	2,252.61	0.00	2,252.61	0		0	0.00		0.00
drumuri laterale	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
podete tubulare transversale	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
podete tubulare longitudinale	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
NCS podet long cf DS 2	3,000.00	0.00	3,000.00	1450.47		1450.47	449.14		449.14
indicatoare rutiere	600.00	0.00	600.00	459.07		459.07	142.15		142.15
Marcaje rutiere	2,100.00	0.00	2,100.00	1576.55		1576.55	488.18		488.18
Drum agricol Cioncas	25,213.78	15,401.28	9,812.50	12,518.19	6,746.43	5,771.76	3,876.31	2,089.06	1,787.25
terasamente	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
pregatire suprafete	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
blocaj	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
strat fundatie si acostamente balast	15,401.28	15,401.28	0.00	6746.43	6746.43		2,089.06	2,089.06	
strat de baza	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
NCS piatra sparta cf DS 1	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
strat de legatura	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
strat de uzura	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
santuri de pamant	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
drumuri laterale	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
podete tubulare transversale	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
podete tubulare longitudinale	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
NCS podet long cf DS 2	6,000.00	0.00	6,000.00	2900.95		2900.95	898.29		898.29
podete dalate	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
indicatoare rutiere	600.00	0.00	600.00	459.07		459.07	142.15		142.15
Marcaje rutiere	3,212.50	0.00	3,212.50	2411.74		2411.74	746.80		746.80
Drum agricol Locul Mare	348,372.11	338,360.15	10,011.96	230,694.25	226,505.33	4,188.92	71,435.38	70,138.26	1,297.12
terasamente	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
pregatire suprafete	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
blocaj	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
strat fundatie si acostamente balast	21,705.95	21,705.95	0.00	9508.09	9508.09		2,944.22	2,944.22	
strat de baza	0.00	0.00	0.00	0			0.00		



COMUNA PAULEȘTI, JUDEȚUL SATU MARE

PROIECT FINANȚAT PRIN PNDR



NCS piatra sparta cf DS 1	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
strat de legatura	156,202.20	156,202.20	0.00	111546.9	111546.9		34,540.93	34,540.93	
strat de uzura	160,452.00	160,452.00	0.00	105450.34	105450.34		32,653.11	32,653.11	
santuri de pamant	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
NCS sant neprotejat cf DS 2	4,449.46	0.00	4,449.46	0		0	0.00		0.00
drumuri laterale	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
podete tubulare transversale	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
podete tubulare longitudinale	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
NCS podete cf DS 2	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
indicatoare rutiere	900.00	0.00	900.00	688.61		688.61	213.23		213.23
Marcaje rutiere	4,662.50	0.00	4,662.50	3500.31		3500.31	1,083.88		1,083.88
Drum agricol Locul lui Reismin	462,920.25	445,162.97	17,757.28	308,269.54	302,588.84	5,680.70	95,456.87	93,697.82	1,759.05
terasamente	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
NCS terasamente cf DS 1	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
pregatire suprafete	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
NCS pregatire suprafete cf DS 1	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
blocaj	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
NCS blocaj cf DS 1	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
strat fundatie si acostamente balast	12,201.12	12,201.12	0.00	5344.58	5344.58		1,654.97	1,654.97	
NCS strat fundatie si balast cf DS 1	696.05	696.05	0.00	304.9	304.9		94.41	94.41	
strat de baza	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
NCS piatra sparta cf DS 1	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
strat de legatura	216,810.00	216,810.00	0.00	154828.23	154828.23		47,943.17	47,943.17	
NCS strat de legatura cf DS 1	8,995.80	8,995.80	0.00	6424.08	6424.08		1,989.24	1,989.24	
strat de uzura	198,108.00	198,108.00	0.00	130198.05	130198.05		40,316.34	40,316.34	
NCS strat uzura cf DS 1	8,352.00	8,352.00	0.00	5489	5489		1,699.69	1,699.69	
santuri de pamant	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
NCS sant de pamant cf DS 1	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
NCS sant neprotejat cf DS 2	5,614.79	0.00	5,614.79	0		0	0.00		0.00
drumuri laterale	0.00	0.00	0.00	0			0.00		



COMUNA PAULEȘTI, JUDEȚUL SATU MARE

PROIECT FINANȚAT PRIN PNDR



podete tubulare transversale	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
NCS podet transv cf DS 2	8,999.99	0.00	8,999.99	3312.88		3312.88	1,025.85		1,025.85
podete tubulare longitudinale	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
indicatoare rutiere	600.00	0.00	600.00	459.07		459.07	142.15		142.15
Marcaje rutiere	2,542.50	0.00	2,542.50	1908.75		1908.75	591.05		591.05
Drum agricol La Raturi	20,621.12	12,521.12	8,100.00	9,445.86	5,542.77	3,903.09	2,924.95	1,716.34	1,208.61
terasamente	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
pregatire suprafete	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
blocaj	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
strat fundatie si acostamente balast	11,601.12	11,601.12	0.00	5081.73	5081.73		1,573.58	1,573.58	
strat de baza	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
NCS piatra sparta cf DS 1	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
strat de legatura	920.00	920.00	0.00	0			0.00		
strat de uzura	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
santuri de pamant	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
drumuri laterale	0.00	0.00	0.00	461.04	461.04		142.76	142.76	
podete tubulare transversale	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
podete tubulare longitudinale	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
NCS podet transv cf DS 2	3,000.00	0.00	3,000.00	1104.29		1104.29	341.95		341.95
NCS podet long cf DS 3	4,500.00	0.00	4,500.00	2339.73		2339.73	724.51		724.51
indicatoare rutiere	600.00	0.00	600.00	459.07		459.07	142.15		142.15
Marcaje rutiere	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
Drum agricol La Nudastau	9,600.87	9,000.87	600.00	4,401.79	3,942.72	459.07	1,363.03	1,220.88	142.15
terasamente	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
pregatire suprafete	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
blocaj	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
strat fundatie si acostamente balast	9,000.87	9,000.87	0.00	3942.72	3942.72		1,220.88	1,220.88	
strat de baza	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
NCS piatra sparta cf DS 1	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
strat de legatura	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
strat de uzura	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
santuri de pamant	0.00	0.00	0.00	0			0.00		



COMUNA PAULEȘTI, JUDEȚUL SATU MARE

PROIECT FINANȚAT PRIN PNDR



drumuri laterale	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
podete tubulare transversale	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
podete tubulare longitudinale	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
indicatoare rutiere	600.00	0.00	600.00	459.07		459.07	142.15		142.15
Marcaje rutiere	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
Drum agricol Rachitisul	13,988.28	8,600.78	5,387.50	6,672.80	3,767.49	2,905.31	2,066.26	1,166.62	899.64
terasamente	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
pregatire suprafete	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
blocaj	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
strat fundatie si acostamente balast	8,600.78	8,600.78	0.00	3767.49	3767.49		1,166.62	1,166.62	
strat de baza	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
NCS piatra sparta cf DS 1	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
strat de legatura	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
strat de uzura	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
santuri de pamant	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
drumuri laterale	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
podete tubulare transversale	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
NCS podete cf DS 2	3,000.00	0.00	3,000.00	1104.3		1104.3	341.95		341.95
podete tubulare longitudinale	0.00	0.00	0.00	0			0.00		
indicatoare rutiere	600.00	0.00	600.00	459.07		459.07	142.15		142.15
Marcaje rutiere	1,787.50	0.00	1,787.50	1341.94		1341.94	415.54		415.54
TOTAL LUCRARI	907,745.37	843,598.52	64,146.85	584,120.38	555,467.65	28,652.73	180,875.16	172,002.73	8,872.43

rest de ex eligibil	rest de ex neeligibil	coef actualizare	valoare materiale E	valoare materiale NE	ajustare E	ajustare NE
825,554.66	20,330.00	0.3097	543,249.67	15,335.82	168,219.39	4,748.80
18,043.86		0.3097	12,217.98		3,783.35	
	43,816.85	0.3097		13,316.92		4,123.64
843,598.52	64,146.85		555,467.65	28,652.74	172,002.73	8,872.43
economii proiect					7900	7900
rest ajustare OG 15					164,102.73	8,872.43



MODIFICARI BUGETARE

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului – valoarea neeligibila de 27.708,30 lei nu se modifica;

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Valoarea eligibila aprobata de **335.000 lei** nu se modifica.

Valoarea neeligibila de 70.000 lei nu se modifica.

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1 Construcții și instalații: valoarea eligibila aprobata de **4.292.811,70 lei** se majoreaza cu 4.900 lei si devine **4.297.711,70 lei**.

Valoarea neeligibila aprobata de **50.448 lei** se majoreaza cu 454.792,01 lei si devine **505.240,01 lei**.

lucrari, din care:	lucrari E	lucrari NE
27,708.30	0.00	27,708.30
4,802,951.71	4,297,711.70	505,240.01
4,830,660.01	4,297,711.70	532,948.31
actualizare OG 15		
180,875.16	172,002.73	8,872.43
economii proiect		
7,949.43	7,900.00	
rest actualizare OG 15	164,102.73	8,872.43

Valoarea cuvenita actualizarii materialelor cf OG 15/2021 de natura eligibila este de 172.002,73 lei din care scad economiile proiectului de 7.900 lei, devenind **164.102,73 lei** la care se adauga TVA. Aceasta valoare de natura eligibila a fost incadrata in coloana de neeligibil datorita formularului de buget; suma cuvenita se va recupera de la ministerul de resort si cf legislatiei in vigoare.

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

Valoarea eligibila aprobata de **30.688,30 lei** se diminueaza cu 4.900 lei si devine **25.788,30 lei**, reprezinta taxa ISC.

Valoarea neeligibila aprobata de **468,94 lei** se majoreaza cu 3.814 lei si devine **4.282,94 lei**, reprezinta taxa ISC.

Valoarea totala eligibila a proiectului de 4.658.500,00 lei nu se modifica.

Valoarea totala neeligibila devine 607.231,25 lei .

Valoarea TVA devine 994.775,40 lei si se va solicita valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile si in conformitate cu Actul aditional la contractul de finantare.



Capitol din buget	AA aprobat LEI	AA propus LEI
	ELIGIBIL	ELIGIBIL
Cap. 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului	0.00	0.00
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului		
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru prot mediului si aducerea la starea initiala	0.00	0.00
Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor	0.00	0.00
Cap 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta th	335,000.00	335,000.00
3.1 Studii de teren	10,000.00	10,000.00
3.2 Obtinere avize, acorduri, autorizatii	0.00	0.00
3.3 Proiectare si inginerie	128,000.00	128,000.00
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie		
3.5 Consultanta	130,000.00	130,000.00
3.6 Asistenta tehnica	67,000.00	67,000.00
Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza	4,292,811.70	4,297,711.70
4.1 Constructii si instalatii	4,292,811.70	4,297,811.70
4.2 Montaj utilaj tehnologic	0.00	0.00
4.3 Utilaje si echip tehn cu montaj	0.00	0.00
4.4 Utialje si echipamente fara montaj	0.00	0.00
4.5 Dotari	0.00	0.00
4.6 Active necorporale	0.00	0.00
Cap. 5 Alte cheltuieli	30,688.30	25,788.30
5.1 Organizare de santier	0.00	0.00
5.1.1 lucrari de C+I af organizarii de santier	0.00	0.00
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii de santier	0.00	0.00
5.2 Comisioane si taxe	30,688.30	25,788.30
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute		
Cap. 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare	0.00	0.00
6.1 Pregatirea personalului		
6.2 Probe tehnologice si teste		
TOTAL	4,658,500.00	4,658,500.00



COMUNA PAULEȘTI, JUDEȚUL SATU MARE
PROIECT FINANȚAT PRIN PNDR



Capitol din buget	AA aprobat LEI	AA propus LEI
	NEELIGIBIL	NEELIGIBIL
Cap. 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului	27,708.30	27,708.30
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului		
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului	27,708.30	27,708.30
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0.00	0.00
Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
Cap 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica	70,000.00	70,000.00
3.1 Studii de teren		
3.2 Obtinere avize, acorduri, autorizatii		
3.3 Proiectare si inginerie		
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie	70,000.00	70,000.00
3.5 Consultanta		
3.6 Asistenta tehnica		
Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza	50,448.00	505,240.01
4.1 Constructii si instalatii	50,448.00	505,240.01
4.2 Montaj utilaj tehnologic		
4.3 Utilaje si echip tehnic cu montaj		
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj		
4.5 Dotari		
4.6 Active necorporale		
Cap. 5 Alte cheltuieli	468.94	4,282.94
5.1 Organizare de santier	0.00	0.00
5.1.1 lucrari de C+I af organizarii de santier	0.00	0.00
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii de santier	0.00	0.00
5.2 Comisioane si taxe	468.94	4,282.94
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute		
Cap. 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare	0.00	0.00
6.1 Pregatirea personalului		
6.2 Probe tehnologice si teste		
TOTAL	148,625.24	607,231.25

Responsabil legal

BONTEA ZENOVU-STELIAN, primar, responsabil legal